



















Cronograma de Actividades

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		<input type="checkbox"/> Definición de Requerimientos	19 days?	4/08/20 08:00 AM	28/08/20 05:00 PM		
2		Estandar IEEE	19 days?	4/08/20 08:00 AM	28/08/20 05:00 PM		Adriana Goyeneche
3		<input type="checkbox"/> Definición de Arquitectura	8 days?	1/09/20 08:00 AM	10/09/20 05:00 PM		
4	 	Arquitectura	8 days?	1/09/20 08:00 AM	10/09/20 05:00 PM	2	William Lopez
5		<input type="checkbox"/> Historias de Usuarios	6 days?	17/09/20 08:00 AM	24/09/20 05:00 PM		
6	 	Definición HU	6 days?	17/09/20 08:00 AM	24/09/20 05:00 PM	4	Adriana Goyeneche
7		<input type="checkbox"/> Perfil Administrador	12 days?	24/09/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM		
8		Login-Angular	12 days?	24/09/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM		Jhon Anderson Peñuela
9		Login-.Net Core	0 days	24/09/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM		William Lopez
10		Gestión de Usuarios - Angular	12 days	24/09/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM		Jhon Anderson Peñuela
11		Gestión de Usuarios - .Net Core	12 days	24/09/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM		William Lopez
12		<input type="checkbox"/> Sesión de Pruebas No. 1	1 day	10/10/20 08:00 AM	12/10/20 05:00 PM		
13		Pruebas Integrales Versión 1	1 day	10/10/20 08:00 AM	12/10/20 05:00 PM		Wendy Calderon;Adriana...
14		<input type="checkbox"/> Perfil Operativo	13 days?	13/10/20 08:00 AM	29/10/20 05:00 PM		
15		Creación de Vehiculos - Angular	12 days	14/10/20 08:00 AM	29/10/20 05:00 PM		Wendy Calderon
16		Creación de Vehiculos - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Jorge Nicolas Salinas
17		Modificación de Vehiculos - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Wendy Calderon
18		Modificación de Vehiculos - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Jorge Nicolas Salinas
19		Creación de Conductores - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Adriana Goyeneche
20		Creación de Conductores - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	William Lopez
21		Modificación de Conductores - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Adriana Goyeneche
22		Modificación de Conductores - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	William Lopez
23		Creación de Rutas - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Jhon Anderson Peñuela
24		Creación de Rutas - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Johann Reyes
25		Modificación de Rutas - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Jhon Anderson Peñuela
26		Modificación de Rutas - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Johann Reyes
27		Crear Programación - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Wendy Calderon

	Ⓜ	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
28		Crear Programación - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Jorge Nicolas Salinas
29		Eliminar Programación - Angular	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Wendy Calderon
30		Eliminar Programación - .Net Core	12 days	13/10/20 08:00 AM	28/10/20 05:00 PM	13	Jorge Nicolas Salinas
31		☐ Sesión de Pruebas 2.	1 day?	29/10/20 08:00 AM	29/10/20 05:00 PM		
32		Pruebas Integrales Versión 2.	1 day?	29/10/20 08:00 AM	29/10/20 05:00 PM	30	Adriana Goyeneche
33		☐ Perfil Auxiliar	5 days	30/10/20 08:00 AM	5/11/20 05:00 PM		
34		Consultar Programación - Angular	5 days	30/10/20 08:00 AM	5/11/20 05:00 PM	32	Adriana Goyeneche
35		Consultar Programación - .Net Core	5 days	30/10/20 08:00 AM	5/11/20 05:00 PM	32	William Lopez
36		Consultar Tickets - Angular	5 days	30/10/20 08:00 AM	5/11/20 05:00 PM	32	Jhon Anderson Peñuela
37		Consultar Tickets - .Net Core	5 days	30/10/20 08:00 AM	5/11/20 05:00 PM	32	Jorge Nicolas Salinas
38		☐ Perfil Cliente	8 days	6/11/20 08:00 AM	17/11/20 05:00 PM	32	
39		Consultar Programación - Angular	3 days	6/11/20 08:00 AM	10/11/20 05:00 PM	37	Adriana Goyeneche
40		Consultar Programación - .Net Core	3 days	6/11/20 08:00 AM	10/11/20 05:00 PM	37	William Lopez
41		Generar Ticket - Angular	3 days	6/11/20 08:00 AM	10/11/20 05:00 PM	37	Wendy Calderon
42		Generar Ticket - .Net Core	3 days	6/11/20 08:00 AM	10/11/20 05:00 PM	37	Johann Reyes
43		☐ Sesión de Pruebas	5 days	11/11/20 08:00 AM	17/11/20 05:00 PM		
44		Pruebas Integrales Versión Final	5 days	11/11/20 08:00 AM	17/11/20 05:00 PM	41	Adriana Goyeneche